Протокол

заседания рабочей группы пилотного проекта по внедрению «Фолиант-Карелия» в школьные библиотеки.

от 23 мая 2008 г.

Председатель:

Д.Б. Гурьев, вице-президент БАРК, вед. методист НБ РК
Секретарь: А.В. Мацко, зав. информационно- аналитическим отделом РКЦ ИТ ГОУ РК «ИПКРО

Присутствовали:

О.Г. Ефремова, зав. библиотекой Державинского лицея,

Е.С. Костина, зав. библиотекой лицея № 1,

Г.А. Петрова, методист по книгообеспеченности РКЦ ИТ ГОУ РК «ИПКРО».
Повестка дня:

1. Подведение итогов пилотного проекта по внедрению «Фолиант-Карелия» в школьные библиотеки.

Слушали:

1. О.Г. Ефремову, Е.С. Костину об опыте внедрения «Фолиант-Карелия» в школьные библиотеки Державинского лицея и Лицея № 1
2. Д.Б. Гурьева, вице-президента БАРК о работе по проекту: «Корпоративная библиотечная система «Фолиант-Карелия»: возможные варианты решения проблем с автоматизацией школьных библиотек
В ходе обсуждения решили:
1.Результаты пилотного проекта по внедрению Корпоративной библиотечной системы «Фолиант-Карелия» в школьные библиотеки Карелии считать удовлетворительными. 

2.В проекте приняли участие 3 из 6 заявившихся библиотек образовательных учреждений г. Петрозаводска: Лицей № 1,Державинский лицей,ИПКРО.

3.Согласиться с основными  выводами по результатам работы:

3.1.Выявилась общая неготовность сетевой инфраструктуры библиотек школ.
3.2.Подтвердилась прогнозируемая нестабильность  канала подключения школ, полученного в рамках ПНПО, поэтому достаточно много времени пришлось потратить на переподключение библиотек на старый канал связи (через ПетрГУ).
3.3.Для получения максимальной отдачи от внедрения системы необходима загрузка информации о большей части фонда библиотеки. К сожалению, библиотеки своими силами не в состоянии это обеспечить за приемлемое время. Фактически успевают поставить на учет только новые поступления, на постановку на учет в автоматизированном режиме имеющегося фонда времени не остается.
3.4.Библиотекари отмечают важность и необходимость автоматизации их труда. Автоматизация учета библиотечного фонда значительно упрощает получение статистической отчетности и ускоряет процесс обслуживания читателей.
3.5.Опыт показал, что если решение транспортных /инфраструктурных проблем еще можно как- то делегировать на уровень школы, то проблему первоначального ввода информации о фонде/читателях на этом уровне решить не удалось.
Предложение: в 2008-2009 уч.году провести на базе двух библиотек (Лицея № 1 и Державинского лицея) работу по «ускоренной» автоматизации. Школьные библиотеки совместно с БАРК организуют работу бригады квалифицированных библиотекарей (5-6 человек), которые осуществляют первоначальное внесение в базу данных фонда школьной библиотеки. Ориентировочно, эту работу в одной библиотеке можно провести за 2-3 месяца, приблизительная стоимость работы – 50 тыс. рублей. Далее школьная библиотека переходит на работу в штатном автоматизированном режиме. В конце года библиотекари оценивают автоматизированный режим работы. В случае положительной оценки, разрабатывается общая методика по автоматизации школьных библиотек Карелии.
Протокол вела:






А.В. Мацко
